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(Идентификатор инвестиционного проекта)

1.Описание проекта.

Проектом предусматривается замена провода ВЛ-0,4 кВ меньшего сечения на большее, а именно изношенного алюминиевого провода на самонесущий изолированный провод (СИП), протяженностью 1,500 км.
Место размещения объекта: Республика Мордовия, Большеберезниковский район, с. Б. Березники 
2. Предпосылки реализации проекта.

Замена провода ВЛ-0,4 кВ меньшего сечения на большее вызвана сокращением как технологических так и коммерческих потерь. 
Реализация инвестиционного проекта направлена на повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергией, а также снижение потерь.

3. Срок реализации проекта.

Начало реализации проекта - 2019 год. 

Окончание реализации проекта – 2019 год.

Период эксплуатации – 20 лет.

4. Анализ технических решений.

	Показатель
	Ед.изм.
	До реализации ИП
	После реализации 
ИП
	Откл.

	Провод
	км
	1,500
	1,500
	


5. Затратная часть проекта.

Полная стоимость проекта инвестиционного составляет   0,482 млн. рублей без НДС
	№ п/п
	Наименование 
	Сметная стоимость, млн. руб.
	

	
	
	СМР
	Оборудование и материалы
	ПИР
	Прочие работы и затраты
	Общая стоимость, млн. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8

	 
	Итого стоимость объекта без  НДС
	0,175
	0,307
	-
	-

	0,482


